

有楽町線延伸・豊洲駅改良 進捗状況(2025.12)

各工区において、各種調査および道路・民地内施設物を撤去・移設する工事を進めています。

<豊洲ホーム増設>



<枝川工区>



<千石工区>



<東陽町工区>

